



Prefeitura Municipal de Vila Pavão
Secretaria de Desenvolvimento Econômico

CRONOGRAMA

TIPO DE OBRA:	MANUTENÇÃO / RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	TABELA:	DATA BASE:
OBJETO:	MANUTENÇÃO / RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	DER-EDI	jan/25
LOCAL:	DIVERSOS TRECHOS DA ZONA RURAL	SICRO	jan/25
		BDI:	22,00%

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR DO ITEM	%	MÊS 01	MÊS 02	MÊS 03	MÊS 04	MÊS 05	MÊS 06	MÊS 07	MÊS 08	MÊS 09	TOTAL (R\$)
	PERÍODO DE LICITAÇÃO			X	X	X							
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 36.137,34	3,89%				R\$ 36.137,34						R\$ 36.137,34
2.0	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	R\$ 95.321,63	10,25%				R\$ 15.886,94	R\$ 15.886,94	R\$ 15.886,94	R\$ 15.886,94	R\$ 15.886,94	R\$ 15.886,94	R\$ 95.321,63
3.0	TERRAPLENAGEM	R\$ 640.382,07	68,85%				R\$ 106.730,35	R\$ 106.730,35	R\$ 106.730,35	R\$ 106.730,35	R\$ 106.730,35	R\$ 106.730,35	R\$ 640.382,07
4.0	CAMINHOS DE SERVIÇO	R\$ 10.551,92	1,13%				R\$ 1.758,65	R\$ 1.758,65	R\$ 1.758,65	R\$ 1.758,65	R\$ 1.758,65	R\$ 1.758,65	R\$ 10.551,92
5.0	REVESTIMENTO PRIMÁRIO	R\$ 121.619,39	13,07%				R\$ 20.269,90	R\$ 20.269,90	R\$ 20.269,90	R\$ 20.269,90	R\$ 20.269,90	R\$ 20.269,90	R\$ 121.619,39
6.0	DRENAGEM	R\$ 26.157,08	2,81%				R\$ 4.359,51	R\$ 4.359,51	R\$ 4.359,51	R\$ 4.359,51	R\$ 4.359,51	R\$ 4.359,51	R\$ 26.157,08
	TOTAL:	R\$ 930.169,43	100,00%				R\$ 185.142,69	R\$ 149.005,35	R\$ 149.005,35	R\$ 149.005,35	R\$ 149.005,35	R\$ 149.005,35	R\$ 930.169,43
	ACUMULADO						R\$ 185.142,69	R\$ 334.148,04	R\$ 483.153,39	R\$ 632.158,73	R\$ 781.164,08	R\$ 930.169,43	

Documento assinado digitalmente



JULIANA TEIXEIRA FONSECA

Data: 27/02/2026 08:06:23-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

JULIANA T. FONSECA

Engenheira Civil - CREA-ES 057541/D