



Prefeitura Municipal de Vila Pavão
Secretaria de Desenvolvimento Econômico

CRONOGRAMA

TIPO DE OBRA:	MANUTENÇÃO / RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	TABELA:	DATA BASE:
OBJETO:	MANUTENÇÃO / RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	DER-EDI	mar/25
LOCAL:	DIVERSOS TRECHOS DA ZONA RURAL	SICRO	abr/25
		BDI:	22,00%

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR DO ITEM	%	MÊS 01	MÊS 02	MÊS 03	MÊS 04	MÊS 05	MÊS 06	MÊS 07	MÊS 08	MÊS 09	TOTAL (R\$)
	PERÍODO DE LICITAÇÃO			X	X	X							
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 37.290,97	4,71%				R\$ 37.290,97						R\$ 37.290,97
2.0	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	R\$ 95.321,63	12,05%				R\$ 15.886,94	R\$ 15.886,94	R\$ 15.886,94	R\$ 15.886,94	R\$ 15.886,94	R\$ 15.886,94	R\$ 95.321,63
3.0	TERRAPLENAGEM	R\$ 362.892,34	45,86%				R\$ 60.482,06	R\$ 60.482,06	R\$ 60.482,06	R\$ 60.482,06	R\$ 60.482,06	R\$ 60.482,06	R\$ 362.892,34
4.0	CAMINHOS DE SERVIÇO	R\$ 46.508,45	5,88%				R\$ 7.751,41	R\$ 7.751,41	R\$ 7.751,41	R\$ 7.751,41	R\$ 7.751,41	R\$ 7.751,41	R\$ 46.508,45
5.0	REVESTIMENTO PRIMÁRIO	R\$ 229.367,41	28,99%				R\$ 38.227,90	R\$ 38.227,90	R\$ 38.227,90	R\$ 38.227,90	R\$ 38.227,90	R\$ 38.227,90	R\$ 229.367,41
6.0	DRENAGEM	R\$ 19.846,89	2,51%				R\$ 3.307,82	R\$ 3.307,82	R\$ 3.307,82	R\$ 3.307,82	R\$ 3.307,82	R\$ 3.307,82	R\$ 19.846,89
	TOTAL:	R\$ 791.227,69	100,00%				R\$ 162.947,09	R\$ 125.656,12	R\$ 125.656,12	R\$ 125.656,12	R\$ 125.656,12	R\$ 125.656,12	R\$ 791.227,69
	ACUMULADO						R\$ 162.947,09	R\$ 288.603,21	R\$ 414.259,33	R\$ 539.915,45	R\$ 665.571,57	R\$ 791.227,69	

Assinado por Juliana Teixeira Fonseca 150.***.***
 Prefeitura Municipal de Vila Pavão
 02/03/2026 15:32:26

JULIANA T. FONSECA
 Engenheira Civil - CREA-ES 057541/D

